

# 郑州大学医学科学院医学学科融合创新研究院及化学学院拔尖人才科教融创基地废气处理装置等采购项目（包1）合同履约验收报告

项目名称：郑州大学医学科学院医学学科融合创新研究院及化学学院拔尖人才科教融创基地废气处理装置等采购项目（包1）

资金来源：学科经费 合同金额：65.06 万元

中标供应商：北京绿都浩天环保科技有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处、学科与规划部

技术专家：韩绍印 梁政勇

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2026年10月09日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履约验收。

一、依据政府招标采购合同编号“豫财招标采购-2025-1729”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报，复核了项目招标文件、投标文件和合同内容，查看了文本资料，现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

- 1、仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、性能满足合同要求；
- 2、交货日期晚于合同日期，采购单位出具了原因说明；
- 3、检测报告、培训报告、售后服务计划不完善；

四、验收工作组建议：

以上内容逐项整改，整改完成后予以通过。

采购单位项目负责人：

赵同金

采购单位主管领导：

李

采购单位监督人：

谢勇

采购单位签章：



验收工作组签名：

梁政勇 韩绍印 李哲  
高加政 傅峰 乔世强

中标供应商项目负责人：

刘恩芳

2026年10月09日

郑州大学医学科学院医学学科融合创新研究院及化学学院拔尖人才  
科教融创基地废气处理装置等采购项目整改情况报告

郑州大学医学科学院医学学科融合创新研究院及化学学院拔尖人才科教融创基地废气处理装置等采购项目（项目编号：豫财招标采购-2025-1729）于2026年10月9日进行验收，在设备验收工作中发现，设备的名称、规格型号、数量、产地、性能均满足合同相关要求；交货日期晚于合同日期，采购单位出具了原因说明：存在问题如下：

1、检测报告、培训报告、售后服务计划不完善。

按照验收工作组整改建议，我单位整改措施及内容如下：

补齐完善检测报告、培训报告、售后服务计划。

经过整改，郑州大学医学科学院医学学科融合创新研究院及化学学院拔尖人才科教融创基地废气处理装置等采购项目整改内容符合验收要求。

供货商（签字盖章）：



项目单位（签字盖章）：

谢勇



验收专家（审核签字）：

梁政勇 韩超印

日

期：

2026.10.21